

Περιεχόμενα

Ευχαριστίες	11
Εισαγωγή	13
Το πεδίο της διοίκησης έργων	25
Διοίκηση έργων και επιχειρησιακή στρατηγική	43
Ο project manager	61
Ο προγραμματισμός του έργου	83
Η οργάνωση και στελέχωση του έργου	107
Έλεγχος και παρακολούθηση του έργου	125
Λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων στη διοίκηση έργων	145
Η διαχείριση των κινδύνων	165
Η διαχείριση της σύγκρουσης	183
Η διαχείριση της επιπλοκής	201
Η πολιτική διάσταση του Project Management	217
Βιβλιογραφία	233