# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

*Πρόλογος ελληνικής έκδοσης* . . . . . 9
*Σημείωμα του επιμελητή της ελληνικής έκδοσης* . . . . . 11
*Σημείωμα του συγγραφέα*. . . . . 13

*ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή στη διαχείριση έργου* . . . . . 15
*ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ιστορία της διαχείρισης έργου*. . . . . 30
*ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Κύκλος ζωής έργου* . . . . . 51
*ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Μελέτη σκοπιμότητας*. . . . . 70
*ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Επιλογή έργου* . . . . . 90
*ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Διαδικασίες εκτίμησης έργου*. . . . . 118
*ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Κύκλος προγραμματισμού και ελέγχου*. . . . . 149
*ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Διαχείριση του αντικειμένου εργασιών* . . . . . 159
*ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Δομική ανάλυση έργου* . . . . . 177
*ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Μέθοδος κρίσιμης διαδρομής* . . . . . 196
*ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Γραμμικά χρονοδιαγράμματα* . . . . . 227
*ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Χρονοδιάγραμμα προμηθειών* . . . . . 248
*ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: Προγραμματισμός πόρων* . . . . . 257
*ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: Λογιστική έργου*. . . . . 279
*ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: Έλεγχος έργου* . . . . . 302
*ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16: Πιστοποιημένη αξία* . . . . . 320
*ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17: Διαχείριση ποιότητας* . . . . . 346
*ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18: Διαχείριση κινδύνου του έργου* . . . . . 363
*ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19: Επικοινωνία έργου* . . . . . 388

*ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20: Οργανωτικές δομές έργου (Οργάνωση τύπου μητρώου)* . . . . . 401

*ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21: Ομάδες έργου* . . . . . 426

*ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22: Αρχηγεσία έργου* . . . . . 436

*ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23: Διοίκηση έργου με υποστήριξη Η/Υ* . . . . . 454

*Παράρτημα 1* . . . . . 465

*Παράρτημα 2* . . . . . 474

*Παράρτημα 3* . . . . . 476

*Παράρτημα 4* . . . . . 490

*Παράρτημα 5* . . . . . 495

*Παράρτημα 6* . . . . . 508

Βιβλιογραφία . . . . . 515

Συντομογραφίες . . . . . 521

Γλωσσάρι όρων της ελληνικής μετάφρασης . . . . . 523